



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อແຮ້  
ເຈື່ອງ ບອກເລີກສັນຍາຈັງ ແລະ ຍາກເລີກໂຄງການກ່ອສ້າງຄົນຄອນກົດເສຣີມເຫັນ  
ຂອຍເຂົ້າບ້ານພ່ອຄຽໂຮຈົນ ຜິ້ນແກ້ວ ຕຶງບ້ານນາຍເກຸຕູ ໂທີນາບຸຕົຮ ມູນທີ ៥ ບ້ານນໍ້າໂທ້  
ຕຳບັນດາບໍ່ແຮ້ ຄໍາເກົອເມືອງລຳປາງ ຈັງວັດລຳປາງ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อແຮ້ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ตามมติสภากองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบ่อແຮ້ อนุมัติเมื่อครั้งสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ ພຶສພາຍນ ๒๕๖๗ ແນວນງານ  
ອຸຕສາຫກຮົມແລກຮ່ອງຢືນ ດັບລົງທຸນ ດ້ວຍຄະດີນແລກສິ່ງກ່ອສ້າງ ດ້ວຍກ່ອສ້າງສິ່ງສາຫາຮູ່ປາກ  
ໂຄງການກ່ອສ້າງຄົນຄອນກົດເສຣີມເຫັນ ຂອຍເຂົ້າບ້ານພ່ອຄຽໂຮຈົນ ຜິ້ນແກ້ວ ຕຶງບ້ານນາຍເກຸຕູ ໂທີນາບຸຕົຮ ບ້ານນໍ້າໂທ້ ມູນທີ ៥ ຕຳບັນ  
ດາບໍ່ແຮ້ ຄໍາເກົອເມືອງລຳປາງ ຈັງວັດລຳປາງ ຮາຍລະເອີດປະກອບດ້ວຍ ຂາດຜິວຈະຈາກວ້າງ ๒.๘๐ ເມຕີ ຢາວ  
๓໨.๐๐ ເມຕີ ຢາວ ๐.๑๕ ເມຕີ ໂດຍມີ ບຣີ່ຫ່ພາວເວຼ່ອຮີສ ຊັ້ພພລາຍ ແອນດີໂລງູ້ໜັ້ນ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຮັບຈ້າງ ຕາມ  
ສັນຍາຈັງ ເລີ່ມທີ ៥໙/๒๕๖๗ ລົງວັນທີ ๒๕ ກຣກວຸກມ ๒๕๖๗ ວົງເຈິນຄ່າຈ້າງຕາມສັນຍາ ໤່,໤່,໫່ ບາທ ນັ້ນ

เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ก່ອສ້າງ  
แล้ว ปรากฏว่า ไม่สามารถดำเนินการก່ອສ້າງตามສັນຍາຕ່ອໄປໄດ້ ເພົ່າຈາກທ່າໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບແລກວາ  
ເດືອດຮ້ອນແກ່ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ ຄະນະກົມການກ່ອສ້າງພັດຊື່ມີມືຕີທີ່ປະໜຸນໃຫ້ພິຈານາບອກເລີກສັນຍາຈັງຈະບັບ  
ດັ່ງກ່າວເພື່ອປະໂຍ່ນສາຫາຮົມ ທັງນີ້ໄດ້ຮັບການອນນຸມຕີຈາກນາຍກອງຄໍາກົດເສຣີມເຫັນ  
ຍືນຍອມ ແລະ ຮັບທຽບໃນການບອກເລີກສັນຍາ ໂດຍໄນ້ເສີຫຼືອຸທະນິດໆ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ ວັນທີ ៥ ເດືອນ ກັນຍາຍນ พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวิทยา ວົງຄົມງູ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อແຮ້